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Comité de suivi du 7 décembre 2016

1 – Etat d’avancement des travaux 
       de la déviation

2 – Niveau de mise en œuvre 
       des engagements de l’État

3 – Perspectives 2017 / 2018
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ELIMINATION DE LA DECHARGE SAUVAGE

• Découverte en mars 2015 d’une décharge non répertoriée

• Matériaux présentant des traces d’amiante et d’hydrocarbure, 
à proximité des captages d’eau potable

• Nécessité d’interrompre le chantier et de définir un protocole 
d’intervention spécifique (Plan de Retrait Amiante)
   

    Avancement des travaux de la déviation
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ELIMINATION DE LA DECHARGE SAUVAGE

• Première phase d’extraction d’Octobre 2015 à Janvier 2016

→ 5730 tonnes extraites et transférées directement vers une ISDI

• Analyse complémentaire du sol en février, identification de quantités 
résiduelles

→ nécessité d’établir un nouveau Plan de Retrait Amiante

• Mai 2016, second phase d’extraction

→ 700 tonnes extraites, confinées provisoirement dans les emprises du 
chantier

• Transfert des 700t résiduelles à organiser en mars 2017

→ une pollution historique de 6500t éliminée, 
     pour un coût global de 3M€ TTC       

    Avancement des travaux de la déviation
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CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHEMIN POTIER

• Finalisation des travaux de terrassements,
 → de mai à juillet 2016

• Mise en place d’une nouvelle canalisation d’eau potable pour alimenter 
le secteur de la Madeleine (sous maîtrise d’ouvrage du GEA), 

→ de août et septembre 2016

• Travaux d’assainissement et de chaussées, mise en place des 
équipements de sécurité et de la signalisation, 

→ de septembre à décembre 2016

    Avancement des travaux de la déviation
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OUVERTURE DU NOUVEAU CHEMIN POTIER

• Livraison de la charpente métallique de la passerelle piétonne PS4  
        → mardi 3 janvier 2017, convoi exceptionnel, manutention 
 

• Mise en place de la charpente, dépose de la signalisation temporaire 
(itinéraire de déviation), nettoyage de la chaussée

→ mercredi 4 janvier 2017
 

OUVERTURE A LA CIRCULATION : 5 JANVIER 2017

    Avancement des travaux de la déviation
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CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE PIETONNE PS4

• Objectif : rétablir la continuité de l’ancien chemin de Breteuil

• Portée totale de 62m permettant d’enjamber le chemin Potier et la future 
déviation sud-ouest

• Travaux débutés en octobre, finalisation envisagée au printemps 2017, 
pour un coût prévisionnel de 1,1 M€ TTC. 
 

    Avancement des travaux de la déviation
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AUTRES INTERVENTIONS

   Déconstruction du « manoir »

    Avancement des travaux de la déviation

Transfert de matériaux stockés 
provisoirement depuis les Fayaux
vers la BA-105, 
et remodelage du stock résiduel 
en attente d’emploi. 
 

ﾲ
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Mise en œuvre 
des engagements de l’Etat

1 – Protection de la ressource en eau

2 – Préservation de la faune et de la flore

3 – Compensations environnementales

4 – Archéologie préventive



10

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU, 
LES EAUX SOUTERRAINES

  

• Réalisation du réseau de collecte étanche du chemin Potier

• Finalisation du bassin d’assainissement B2, et vérification de son étanchéité

• Rétablissement des écoulements naturels en forêt

• Assainissement provisoire en phase chantier

• Suivi continu des niveaux de
 turbidité en sortie de
captages AEP

• Mise en place d’un suivi
des hauteurs de nappe

• Contrôle environnemental
extérieur du chantier

 Mise en œuvre des engagements de l’Etat
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU,
 LES EAUX SUPERFICIELLES

• Suivi physico-chimique

• Suivi IBGN 
et pêches électriques

• Suivi morphologique

• Etude spécifique sur 
le bras du Gord

(illustration)

 Mise en œuvre des engagements de l’Etat
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU, 

 LES EAUX SUPERFICIELLES

• Amélioration de la performance des bassins B2, B3a et B3b 

→ Décision du Tribunal Administratif de Rouen du 26 avril 2016
  

→ Analyse des solutions techniques
  

→ Arrêté complémentaire présenté en CODERST du 6 décembre

• Orientations adoptées

→ Régulation du débit de fuite 
    du bassin B2
  

→ Mise en place d’un filtre à sable 
    pour les bassins B3a et B3b

 Mise en œuvre des engagements de l’Etat
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PRÉSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

• Faune

→ Suivi des populations d’oiseaux

→ Suivi des populations de chiroptères

→ Inventaires faunes (hétérocères, orthoptères, mammifères, 
amphibiens, reptiles, odonates, rhopalocères)

→ Mise en place de nichoirs / gîtes

→ Entretien des bâches anti-intrusions pour les batraciens

→ Compensations des atteintes au milieu naturel

 Mise en œuvre des engagements de l’Etat

ALISEA, B. ABRAHAM

Grenouille agile

ALISEA, N. MOULIN

Agrion de Mercure Chevreuil



14

PRÉSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

• Flore

→ Balisage des habitats sensibles

→ Protocole de déplacement, ramassage des graines

→ Extension du périmètre APPB de l’airelle rouge

→ Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

 Mise en œuvre des engagements de l’Etat

Airelle rouge Arbre à papillons
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Extension du périmètre APPB

Proposition d’extension de l’APPB
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 Mise en œuvre des engagements de l’Etat

COMPENSATION DES ATTEINTES AU MILIEU NATUREL

  

• Aménagement de la Queue d’Hirondelle

• Mise en place d’îlot de vieillissement

• Création d’un nouveau parking au profit des usagers de la forêt à 
proximité du PS4 (ancien chemin de Breteuil)
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 Mise en œuvre des engagements de l’Etat

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

• Fouilles en cours
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Perspectives 2017 / 2018

1 – Travaux prévisionnels

2 – Mise en œuvre des 
       engagements de l’Etat
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OUVRAGES D’ART DE LA ZONE INDUSTRIELLE

• Construction de deux ouvrages

 Perspectives Travaux

→ PS2 : passerelle mixte de rétablissement de l’allée Berthe

→ PS3 : pont route de franchissement de la future déviation par la 
bretelle de sorti du demi-diffuseur de la forêt
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DEMI-DIFFUSEUR 
D’ARNIERES-SUR-ITON

→ PS6 : ouvrage de franchissement de
la future déviation par la bretelle de sortie

→ Mur de soutènement

→ Réalisation du complexe 
d’assainissement (B2ter)

→ Élimination de déchets enfouis

→ Cheminement modes doux

→ Création d’un parking forestier

→ Raccordement au chemin Potier pour
assurer la continuité de l’itinéraire ZI de
la Madeleine - Arnières-sur-Iton

Perspectives Travaux
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AUTRES INTERVENTIONS

• Déconstruction de bâtiments

→ Ferme le long de la RD129 (route de Conches)

• Préparation des travaux de franchissement de la Vallée de l’Iton

→ Réalisation d’un inventaire préalable spécifique

→ Échanges avec les partenaires et services instructeurs

Perspectives Travaux
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

• Réalisation du complexe d’assainissement B2ter

→ bassin de décantation

→ noue d’infiltration

• Mise en service du
bassin B2

• Poursuite des mesures
de suivi 

 Perspectives Engagements de l’Etat
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PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

• Faune

→ poursuite de toutes les mesures
de suivi

→ mise en place de gîtes artificiels

→ écran de protection de la
cavité Potier

                 

                                                                       → financement d’une étude               
                                                                       du GMN sur le grand rhinolophe

                                                                  →  végétalisation des palissades
                                                                  des passerelles

 Perspectives Engagements de l’Etat
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PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

• Flore

→ Déplacements d’espèces patrimoniales

→ Modification du périmètre de l’APPB

→ Balisage des zones sensibles

→ Lutte contre les espèces
     exotiques envahissantes

 Perspectives Engagements de l’Etat

Gesse tubéreuseTabouret perfolié - INGEROP
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COMPENSATION DES ATTEINTES AU MILIEU NATUREL

• Finalisation de l’aménagement de la Queue d’Hirondelle

→ Pistes forestières

→ Réalisation d’un réseau de noues et d’une mare

→ Plantation des lisières

• Mission de prospection foncière confiée à la SAFER

• Aménagement d’un parking rue Politzer en concertation avec la ville 
d’Evreux

 Perspectives Engagements de l’Etat
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Calendrier prévisionnel de l’opération

2017-2018 : Poursuite des opérations de rétablissement des itinéraires
existants (chemins piétons en forêt, demi-échangeur
d’Arnières-sur-Iton…)

2018-2020 : Ouvrages de franchissement de la vallée de l’Iton, 
et aménagement de l’échangeur de Saint Sébastien

2020-2021 : Surélévation de la RD55, construction de la section
courante (terrassements et chaussées) d’un seul tenant 
et raccordements de la nouvelle infrastructure aux
extrémités (échangeurs des Fayaux et de Cambolle)

2022 : équipements de sécurité, signalisation, mise en service



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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