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Avancement des travaux de la 
déviation
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→ Travaux de libération des emprises  
   déboisement, diagnostics archéologiques, 

         dévoiement des réseaux d’eau et d’assainissement du GEA

→  Dispositifs d’assainissement 
      - finalisation du bassin B2 au droit de Chenapeville 

      - réalisation du bassin B3b au droit de la route de 
        La Bonneville-sur-Iton (RD129)

Opérations engagées depuis début 2015 concernant les travaux

→ Mise en place du pont ferroviaire 
        Poussage effectué les 4, 5 et 6 avril
        Circulation ferroviaire rétablie le 6 avril

→ Démarrage des travaux Potier 
        Fermeture du chemin Potier le 16 mars, 
        Premiers travaux de terrassement
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→ Objectif des travaux   

   Construire une nouvelle chaussée pour rétablir le chemin Potier         
    et sa continuité provisoire avec la RD55
 

→  Travaux engagés
      Terrassements commencés le 16 mars 2015
 

      => mise à jour d’une zone de décharge sauvage non répertoriée

 

         

Zoom sur les travaux du chemin Potier
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→ Dispositions techniques pour l’élimination des déchets

Extraction par moyens mécaniques, 
      Emballage des déchets dans des « big bag » étanches
      Transport sur camion-plateau vers une ISDD à Laval (53)
v

→  Protection des travailleurs

   Salariés munis d’équipements de protection individuelle, 
   dont des appareils de protection respiratoire       

Traitement de la décharge 

         → Maîtrise du phénomène de dispersion

 Arrosage du chantier pour rabattre les poussières
 Nettoyage des engins à chaque sortie de la zone
 Géotextile vertical disposé sur les clôtures                
 d’enceinte du chantier spécifique
 

         → Enjeux sanitaires pour les promeneurs    
             en forêt

      Chantier clos et formellement interdit au public
      Mesures d’empoussièrement aux abords 
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Mise en œuvre des engagements 
de l’Etat et perspectives 

2016/2017
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•Cadre et qualité de vie de la population
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•Air
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Réalisé en 2014/2015

Mise en place de déviations provisoires 
et diffusion de lettres d’information pour :

✔ la fermeture du Chemin Potier d’avril à 
août 2014,

✔ la fermeture occasionnelle hors période 
de pointe de la circulation du chemin 
Potier lors du déboisement de 
l’automne-hiver 2014-2015,

✔ la fermeture de la RD55 le week-end 
de Pâques 2015 pour la mise en place 
du pont ferroviaire,

✔ la fermeture du Chemin Potier de mars 
à décembre 2015.

Réunion d’information et distribution de 
pass pour les riverains (Chenappeville) 
le week-end de Pâques 2015 pendant la 
fermeture de la RD55

Limiter les gênes à la circulation en phase travaux
Informer les riverains des incidences des travaux sur la circulation routière
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Perspectives 2016/2017

Mise en place de déviations provisoires 
et diffusion de lettre d’information pour :

✔ la fermeture du Chemin Potier de 
janvier à juillet 2016.
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Réalisé en 2014/2015

Travaux de nuit pour la mise en 
place du pont ferroviaire le week-
end de Pâques 2015 limités au strict 
minimum et réunion d’information 
des riverains

Organiser les travaux et optimiser la circulation des engins de manière à 
limiter les nuisances pour les riverains
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Perspectives 2016/2017

Mettre en œuvre des protections acoustiques nécessaires pour qu’aucune 
habitation ou activité ne subisse de gêne sonore au-delà des limites de la 

réglementation

Réalisé en 2014/2015

Réalisation de mesures du niveau 
de bruit avant travaux.

Perspectives 2016/2017

Finalisation des études pour le 
positionnement des protections à la 
source (écran anti-bruit)
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Privilégier les zones de dépôt définitifs sur les délaissés pour éviter les 
emprises agricoles

Réalisé en 2014/2015

Conventions conclues par 
l’entrepreneur en charge des 
travaux pour mise en dépôt définitif 
de matériaux excédentaires avec la 
ville (Golf), le CHS et un particulier 
(Villallet)

Perspectives 2016/2017
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Réalisé en 2014/2015

Notices environnementales 
intégrées aux marchés travaux 
imposant cette prescription 
contractuellement et vérification de 
sa mise en œuvre par un contrôle 
extérieur

Limiter les émissions de poussières et de particules en prescrivant aux 
entreprises de travaux la mise en œuvre de mesures adéquates (arrosage, 

réglage du moteur de l’engin)

Ai
r

Perspectives 2016/2017

Notices environnementales 
intégrées aux marchés travaux 
imposant cette prescription 
contractuellement et vérification de 
sa mise en œuvre par un contrôle 
extérieur
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

• Suivi du chantier

•PS7

•Bassin n°2

•Chemin Potier
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•PI 9, PI 10 et PI 11

•Bretelle d’Arnières-sur-Iton et PS6

Eaux souterraines et superficiellesEaux souterraines et superficielles
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Réalisé en 2014/2015

Le représentant du maître d’œuvre et le 
représentant de l’entreprise ont été 
identifiés et leurs coordonnées ont été 
fournies au service instructeur 
(DDTM27)

Perspectives 2016/2017

Mesure à reconduire sur les prochains 
marchés de travaux

Désigner un représentant du MOA et une personne de l’entreprise, 
présentes en continu sur le chantier, pour le suivi des travaux en particulier 

vis-à-vis des milieux aquatiques et de la ressource en eau.

Réaliser un suivi de la qualité des eaux des captages (turbidité en continu, 
hydrocarbures dissous et HAP selon fréquence bimensuelle).

Réalisé en 2014/2015

Mesures de la turbidité fournies par le 
GEA via une plate-forme accessible en 
continu par les services concernés

Perspectives 2016/2017

Données disponibles sur la plate-forme 
GEA pour les services concernés
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Réalisé en 2014/2015

Marché de suivi de la qualité des eaux 
conclu.
Mesures conduites selon la périodicité 
définie à l’arrêté loi sur l’eau.

Perspectives 2016/2017

Mesures à reconduire

Réaliser un suivi morphologique en aval des exutoires des deux bassins sur 
le bras du Gors

Réalisé en 2014/2015

Suivi morphologique annuel de l’Iton sur 
les trois bras depuis la diffluence jusqu’à la 
rue des Domaines

Perspectives 2016/2017

Relevés en 2016 et en 2017

Réaliser un suivi de la qualité de l’Iton

Mettre en place, avant démarrage des travaux, un portail d’accès en 
continu aux résultats des suivis à l’attention des autorités compétentes

Réalisé en 2014/2015

Mise en place d’une plate-forme de 
partage et d’un portail d’accès à certaines 
données de l’UTEP de Chenappeville pour 
les services concernés.

Perspectives 2016/2017
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Installations de chantier / Prévention des pollutions accidentelles

Le GEA, la DDTM et l’ARS ont été informés avant le démarrage des travaux 
de la plate-forme de pré-fabrication et du PS7 situés en périmètre de 
protection de captages.

Planification des travaux

Les installations de chantier des travaux 2014-2015 ont été implantées  en 
dehors des secteurs sensibles (zones humides, lit mineur, périmètres de 
protection de captages, berges de cours d’eau, lit majeur d’expansion des 
crues du PPRI)

Les prescriptions relatives :
- aux équipements des aires de chantier pour la protection de la ressource 
en eau,
- aux interdictions de stationnement en périmètre de protection rapprochés 
des captages, hors horaires travaillés
ont été intégrées aux marchés de travaux conclus.
Une vérification de la mise en œuvre a été réalisée par le maître d’œuvre et 
un contrôle extérieur environnement



22
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Mise en place du bassin définitif n°2 avant la réalisation des travaux de 
décapage et de terrassement de la section courante de l’impluvium devant 
s’y raccorder.

Planification des travaux

Le GEA, la DDTM et l’ARS ont été informés avant le démarrage des travaux 
du bassin B2 situé en périmètre de protection de captages.
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Installations de chantier / pistes de chantier / prévention des pollutions 
accidentelles

Les installations de chantier des travaux 2014-2015 ont été implantées  en 
dehors des secteurs sensibles (zones humides, lit mineur, périmètres de 
protection de captages, berges de cours d’eau, lit majeur d’expansion des 
crues du PPRI)

Les prescriptions relatives :
- aux équipements des aires de chantier pour la protection de la ressource 
en eau,
- à l’interdiction du stationnement sur les zones inondables ou dans les 
périmètres de protection rapprochés des captages, hors horaires travaillés,
ont été intégrées aux marchés de travaux conclus.
Une vérification de la mise en œuvre a été réalisée par le maître d’œuvre et 
un contrôle extérieur environnement
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Risques d’infiltration

Une poche de craie a été découverte dans la ZPAAC de Chenappeville. Les 
travaux ont été immédiatement arrêtés. Une analyse de la situation a été 
réalisé avec évaluation des risques de pollution et investigations.
Il a été décidé suite aux études conduites et échanges avec l’hydrogéologue 
agréé, la Police de l’eau (DDTM27) ainsi que l’ARS de renforcer le système 
d’étanchéité par un géosynthétique. 

Système d’assainissement

Bassin B2 réalisé avec :
- double étanchéité par géomembrane avec système d’inspection de 
l’espace entre les géomembranes
- évents de dégazage
- renforcement mécanique du fond de bassin sur une zone de craie 
découverte pendant les terrassements
- partie ouest du bassin en remblai

Le bassin B2 n’est pas en service, un protocole est actuellement en cours 
de définition dans le but de réaliser un essai d’étanchéité du bassin, avec 
contrôle du débit de fuite début 2016.
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L’exutoire du bassin B2 a été rendu étanche par géomembrane et réalisé 
avec un angle de raccordement à 30° de la berge existante.

Exutoire des bassins versants naturels et des bassins de rétention

Des blocs brise jet ont été disposés en sortie des buses de l’exutoire du 
bassin B2 avant le raccordement au cours d’eau dans le but de dissiper 
l’énergie

Le traitement paysager est réalisé en deux temps :
- plantation des berges (avec géotextile biodégradable) et plantation 
d'hélophytes en embouchure,
- adaptation des plantations et compléments après observation du 
fonctionnement
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Intervention en cas d’incident ou accident

Le portail du bassin B2 est muni d’une serrure triangulaire

Un panneau d’information avec les principales caractéristiques et la fiche de 
fonctionnement du bassin B2 a été mise en place

Les Vannes by-pass sont repérées sur site et matérialisées.
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

• Suivi du chantier

•PS7

•Bassin n°2

•Chemin Potier – réalisé en 2014/2015

•Bassin 3b

•PI 9, PI 10 et PI 11

•Bretelle d’Arnières-sur-Iton et PS6

Eaux souterraines et superficiellesEaux souterraines et superficielles
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Installations de chantier / Pistes de chantier / Prévention des pollutions 
accidentelles

Le GEA, la DDTM et l’ARS ont été informés avant le démarrage des travaux 
concernant le Chemin Potier situés en périmètre de protection de captages.

Planification des travaux

Les installations de chantier des travaux 2014-2015 ont été implantées  en 
dehors des secteurs sensibles (zones humides, lit mineurs, périmètres de 
protection de captages, berges de cours d’eau, lit majeur d’expansion des 
crues du PPRI)

Les prescriptions relatives :
- aux équipements des aires de chantier pour la protection de la ressource 
en eau,
- à l’interdiction du stationnement sur les zones inondables ou dans les 
périmètres de protection rapprochés des captages, hors horaires travaillés,
ont été intégrées aux marchés de travaux conclus.
Une vérification de la mise en œuvre a été réalisée par le maître d’œuvre et 
un contrôle extérieur environnement
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Utilisation du bassin B2 et 
création de bassins tampon 
de décantation avec filtration 
par un filtre à paille avant 
rejet dans le milieu naturel 
(hors périmètre de protection 
rapprochée des captages)

Plates-formes, pistes de chantier

5 ouvrages ont été installés : OH1B, OH1C, OH2 (en partie), OH3+4A (sous 
voie ferrée), OH3+4B

En 2016, il est prévu d’installer les ouvrages :OH3A, OH3B
Ces ouvrages n’ont pas pu être installés avant évacuation de la décharge

Rétablissement des écoulements naturels

Une zone tampon d’infiltration au bout des fossés existants le long du 
chemin forestier des Vaux du Dégoût a été réalisée lors des travaux de 
terrassement pour un volume de 1500m3
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

• Suivi du chantier

•PS7

•Bassin n°2

•Chemin Potier

•Bassin 3b – réalisé en 2014/2015

•PI 9, PI 10 et PI 11

•Bretelle d’Arnières-sur-Iton et PS6

Eaux souterraines et superficiellesEaux souterraines et superficielles
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Planification des travaux

Mise en place du bassin définitif n°3b avant la réalisation des travaux de 
décapage et de terrassement de la section courante de l’impluvium devant 
s’y raccorder

Le GEA, la DDTM et l’ARS ont été informés avant le démarrage des travaux 
du bassin B3b situé en périmètre de protection de captages.

Installations de chantier / Pistes de chantier / Prévention des pollutions 
accidentelles

Les installations de chantier des travaux 2014-2015 ont été implantées  en 
dehors des secteurs sensibles (zones humides, lit mineurs, périmètres de 
protection de captages, berges de cours d’eau, lit majeur d’expansion des 
crues du PPRI)

Les prescriptions relatives :
- aux équipements des aires de chantier pour la protection de la ressource 
en eau,
- à l’interdiction du stationnement sur les zones inondables ou dans les 
périmètres de protection rapprochés des captages, hors horaires travaillés,
ont été intégrées aux marchés de travaux conclus.
Une vérification de la mise en œuvre a été réalisée par le maître d’œuvre et 
un contrôle extérieur environnement
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Système d’assainissement

Bassin B3b réalisé avec :
- étanchéité par géomembrane avec système d’inspection de l’espace entre 
les géomembranes
- évents de dégazage
- chemin périphérique, rampe d’accès au fond du bassin
Clôture avec portail

Le bassin B3b n’est pas en service, un protocole est actuellement en cours 
de définition dans le but de réaliser un essai d’étanchéité du bassin, avec 
contrôle du débit de fuite début 2016.
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L’exutoire du bassin B3b a été réalisé avec un angle de raccordement à 39° 
de la berge existante.

Exutoire des bassins versants naturels et des bassins de rétention

Des blocs brise jet ont été disposés en sortie des buses de l’exutoire du 
bassin B3b avant le raccordement au cours d’eau dans le but de dissiper 
l’énergie
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Le fossé servant d’exutoire des eaux du bassin B3b a été intégralement 
rendu étanche par géomembrane.

Le traitement paysager est réalisé en deux temps :
- plantation des berges (avec géotextile biodégradable) et plantation 
d'hélophytes en embouchure,
- adaptation des plantations et compléments après observation du 
fonctionnement.

Exutoire des bassins versants naturels et des bassins de rétention

Intervention en cas d’incident ou accident

Les Vannes by-pass sont repérées sur site et matérialisées.

Un panneau d’information avec les principales caractéristiques et la fiche de 
fonctionnement du bassin B3b ont été mise en place.

Le portail du bassin B3b est muni d’une serrure triangulaire.
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

• Suivi du chantier

•PS7

•Bassin n°2

•Chemin Potier

•Bassin 3b

•PI 9, PI 10 et PI 11

•Bretelle d’Arnières-sur-Iton et PS6

Eaux souterraines et superficiellesEaux souterraines et superficielles



37

Ea
ux

 s
ou

te
rr

ai
ne

s 
et

 s
up

er
fic

ie
lle

s
Pe

rs
pe

ct
iv

es

Interdire les travaux en fond de la vallée de l’Iton (fondations des OA et 
décapage en fond de vallée) du 1er décembre au 30 avril dans périmètres 
de protection de captage et limites du lit majeur de l’Iton.

Planification des travaux

Interdire les travaux dans les zones inondables référencées par le PPRI 
pendant les périodes de crues (suspension si besoin).

Avant tout démarrage de travaux en périmètre de protection de captages : 
information de GEA, DDTM et ARS.

Installations de chantier

Hors période de travail, stationner les engins de chantier en-dehors des 
talwegs et du lit majeur de l’Iton.



38

Ea
ux

 s
ou

te
rr

ai
ne

s 
et

 s
up

er
fic

ie
lle

s
Pe

rs
pe

ct
iv

es

Interdire le décapage en périmètre de protection rapproché et en lit majeur 
de l’Iton (hors implantation de fondations ou ancrages d’ouvrages et zones 
de remblais).

Plates-formes, pistes de chantier

Intégrer les principes de mise en œuvre dans les documents de conception 
des OA et remblais attenants : limitation stricte des fouilles aux fondations, 
repérage et piquetage préalable des éléments, secteurs sensibles à 
préserver, piste et accès temporaires aménagés sur géotextiles, stockage 
des matériels et matériaux hors zones sensibles même pour interventions 
temporaires...

Construction des Ouvrages d’Art et mise en œuvre des remblais dans le lit 
de l’Iton

Construction du viaduc : limiter la hauteur des pistes (< 1 m)

Travaux dans le bras mort de l’Iton : réduire les remblais dans la zone et 
utiliser des matériaux inertes débarrassés de leurs fines.

Soumettre au SDIS les conditions d’accès en cas d’intervention.
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Franchir les bras de l’Iton avec des ouvrages provisoires (sans implantation dans 
le lit mineur, ni incidence sur les berges), pouvant être retirés en cas d’urgence.
Présence obligatoire d’un agent pour gérer le passage, pas d’utilisation des 
ouvrages la nuit et démontage en fin de chantier.

Planification des travauxConstruction des Ouvrages d’Art et mise en œuvre des remblais dans le lit 
de l’Iton

S’assurer par le contrôle extérieur environnement de la gestion correcte des 
déblais et de la bonne mise en œuvre des pistes par les entreprises.

Planification des travauxRespect du PPRI

Demander aux entreprises de réserver des moyens pour évacuer les stocks de 
matériaux inertes dans le délai de prévenance des crues éventuelles de l’Iton.

Interdire les stockages en zone d’axe d’écoulement.

Piqueter les zones à préserver et maintenir ces dernières visibles jusqu’à la mise 
en place des ouvrages définitifs..
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Mesure

Réaliser le viaduc avec des fondations superficielles (pieux interdits) : profondeur 
maximale des fouilles = 2 m.

Franchissement de la vallée de l’Iton
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• Suivi du chantier

•PS7

•Bassin n°2

•Chemin Potier

•Bassin 3b

•PI 9, PI 10 et PI 11

•Bretelle d’Arnières-sur-Iton et PS6

Eaux souterraines et superficiellesEaux souterraines et superficielles
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Mise en place des ouvrages pour le rétablissement des écoulements 
naturels OH4A et OH4B

Rétablissement des écoulements naturels
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

•Cadre et qualité de vie de la population

•Bruit

•Agriculture et forêt

•Air

•Eaux souterraines et superficielles

•Milieu naturel

•Patrimoine archéologique

•Paysage

•Géotechnique

•Réseaux et servitudes
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Création de zones humides – Protection et reconstitution de la zone 
humide impactée

M
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Réalisé en 2014/2015

Finalisation du projet 
d’aménagement de la Queue 
d’Hirondelle

Perspectives 2016/2017

Queue d’Hirondelle : création d’une 
mare et d’un réseau de noues.

Suivre le chantier par un ingénieur écologue

Réalisé en 2014/2015

Ingérop a été missionné par le MOA 
pour assurer cette mission de suivi 
environnement du chantier

Perspectives 2016/2017

Ingérop aura les mêmes 
attributions.
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Reconstitution des berges du cours d’eau de l’Iton
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Réalisé en 2014/2015

Restauration rive droite du bras du 
Gord par le SAVIton (peupliers) en 
2015

Perspectives 2016/2017

Restauration de berges sur le bras 
droit

Baliser les habitats sensibles

Réalisé en 2014/2015

La lande sèche à Callunes et à 
Bruyères a été balisée au droit des 
travaux du Chemin Potier et est 
toujours en place.
Pour les travaux du bassin B3b, le 
boisement alluvial a été balisé.

Perspectives 2016/2017

Balisage des boisements calcicoles 
et pelouses calcicoles pour les 
travaux du bassin B2ter et de la 
bretelle d’Arnières-sur-Iton.
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Baliser les espèces sensibles
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Réalisé en 2014/2015

Le site où se trouvait la falcaire des champs lors des inventaires antérieurs à 
l’arrêté de dérogation espèces protégées a été balisé bien que les inventaires du 
printemps 2015 n’ont pas dénombré de pieds. C’est pourquoi un travail du sol a 
été réalisé afin de permettre à l’espèce de recoloniser la zone au printemps 2016.

Perspectives 
2016/2017

L’Euphorbe pourprée et 
la Silène penchée sont 
deux espèces à baliser 
dans le cadre des 
travaux de la bretelle 
d’Arnières-sur-Iton.
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Réalisé en 2014/2015

Une bâche anti-intrusion des 
amphibiens a été mise en place sur 
un linéaire de 4km autour des 
emprises déboisées de la forêt 
d’Evreux.
Ces bâches ont été surveillées et 
réparées si nécessaire pendant 
toute la période de migration.

Perspectives 2016/2017

Réparation des bâches avant le 
printemps 2016 et la migration des 
amphibiens.

Mettre en place des bâches de protection le long de la bande défrichée
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Déplacer les espèces sur des sites conservatoires
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Réalisé en 2014/2015

Les espèces ciblées ont fait l’objet 
d’un recensement en 2015 et d’une 
étude sur les techniques de 
déplacement.

Perspectives 2016/2017

Début 2016, les zones d’accueils 
seront validées pour des 
déplacements en 2016.

Sauge des près  (Photo Alisea/B.Abraham)

Falcaire des champs  (Photo Alisea/B.Abraham)

Gesse tubéreuse  (Photo Alisea/B.Abraham)

Tabouret perfolié  (Photo Alisea/B.Abraham)
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Sensibiliser les entreprises en fournissant une notice 
environnementale
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Réalisé en 2014/2015

Les notices environnementales ont 
été annexées au cahier des charges 
du B2, B3b, chemin Potier et PS4.
Le contrôle extérieur environnement 
réalise une séance de 
sensibilisation à l’environnement au 
profit des entreprises.

Perspectives 2016/2017

Insérer les notices 
environnementales pour les 
marchés à venir.
PS6 et bretelle d’Arnières-sur-Iton, 
PS2-PS3.

Faire un suivi régulier des populations de chiroptères de la cavité de 
la route et des autres cavités

Réalisé en 2014/2015

Un suivi des cavités a eu lieu fin 
d’hiver (début 2015) ;
Des sessions de captures au niveau 
de la cavité de Bapeume ont été 
réalisées.

Perspectives 2016/2017

Un suivi des cavités va avoir lieu fin 
d’hiver. (début 2016).
Les captures se poursuivront en 
2016.
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Faire un suivi de la faune et de la flore
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Réalisé en 2014/2015

Oiseaux : Indices Ponctuels 
d’Abondance pour les nicheurs 
précoces et les nicheurs tardifs 
réalisés par le Groupe 
Ornithologique Normand.

Chauves-souris : Écoute active des 
chiroptères et enregistreur passif 
étudiés par le Groupe 
Mammalogique Normand.

Perspectives 2016/2017

Les suivis avifaunes et chiroptères 
vont continuer.

Suivi herpétologique à prévoir.

Grand Murin - GMN

Martin pêcheur d’Europe - GONm
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Mettre un écran végétal entre l’entrée de la cavité Potier et l’axe de 
la voie
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Réalisé en 2014/2015

Etude du GMN sur la mise en place 
d’un écran artificiel

Perspectives 2016/2017

Mise en place de l’écran en 2016

Compenser la perte d’espaces boisés par des reboisements 
compensatoires

Réalisé en 2014/2015

Plantation de 25ha à la Queue 
d’Hirondelle. Réception en janvier 
2015.
Etude sur d’autres sites à reboiser.

Perspectives 2016/2017

Acquérir du foncier dans le but de 
replanter les 30 ha restant.
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Créer des gîtes de substitution pour les chiroptères en forêt 
d’Evreux et dans les ouvrages de franchissement
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Réalisé en 2014/2015

20 gîtes ont été achetés afin d’être 
installés par le GMN dans les 
endroits proposés par l’association 
en collaboration avec le CRPF.

Perspectives 2016/2017

Installation des gîtes et suivi.
Etudier les possibilités pour les 
ouvrages de franchissement de 
l’Iton.

Mettre en place des hibernacula

Réalisé en 2014/2015

Etude réalisée dans le cadre de 
l’aménagement complémentaire de 
la Queue d’Hirondelle

Perspectives 2016/2017

Création de 2 abris à reptiles et 5 
abris à amphibiens.
Suivi des populations.
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Disposer des gîtes artificiels pour l’avifaune
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Réalisé en 2014/2015

Prospections réalisées en 2015 par 
le GONm

Perspectives 2016/2017

Mise en place des gîtes et suivi

Création d’îlots de sénescence ou de vieillissement favorable au 
Murin de Bechstein

Réalisé en 2014/2015

Prospections réalisées par le CRPF.
Convention en cours d’élaboration 
pour 1ha84 au bois de Chambellan

Perspectives 2016/2017

Poursuivre la démarche de 
conventionnement
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Modifier le périmètre de l’APPB Airelle rouge
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Réalisé en 2014/2015

Etude sur la population actuelle et 
son évolution potentielle. Validation 
du comité de suivi espèces 
protégées

Perspectives 2016/2017

Présentation d’un dossier de 
consultation à l’ONF, aux maires, 
puis au public.
Puis, après obtention des 
autorisations, dévoiement et 
restauration du sentier des 
amoureux.

Soutenir les associations locales pour la connaissance et la 
protection des chiroptères

Réalisé en 2014/2015 Perspectives 2016/2017

Un suivi du Grand rhinolophe sur 5 
à 6 individus femelles par télémétrie 
va être opéré en 2016.
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Sensibiliser la population face au danger des espèces exotiques 
envahissantes
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Réalisé en 2014/2015

Article sur le site internet de la 
déviation 28 août 2015
Lettre d’information consacrée aux 
espèces exotiques
envahissantes, diffusée le 18 
septembre 2015 sur le site internet

Mettre en place un plan de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes

Réalisé en 2014/2015

Élimination des plants d’Arbres à 
papillons, Ailante glanduleux et 
Robinier faux acacias sur les 
emprises de la déviation en juillet (3 
jours à 4 personnes) et aout 2015 (1 
jour à 3 personnes et 1 jour a 2 
personnes).

Perspectives 2016/2017

Élimination avant le printemps 2016 
puis au regard de l’évolution des 
espèces.

Robinier faux-acacia
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Mesures spécifiques aux zones humides
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Réalisé en 2014/2015 Perspectives 2016/2017

Prairie des Rossignols : 
aménagement de berge, coupe des 
saules,... en partenariat avec le 
SAVIton, le GEA et la ville d’Evreux.

Gestion des jeunes boisements

Réalisé en 2014/2015

Suivi par l’ONF du reboisement 
réalisé en 2014

Perspectives 2016/2017

Continuité du suivi
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

•Cadre et qualité de vie de la population

•Bruit

•Agriculture et forêt

•Air

•Eaux souterraines et superficielles

•Milieu naturel

•Patrimoine archéologique

•Paysage

•Géotechnique

•Réseaux et servitudes
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Poursuivre la réalisation des diagnostics préventifs sur les zones 
définies par l’arrêté préfectoral
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Réalisé en 2014/2015

Diagnostics archéologiques réalisés 
en forêt d’Evreux

Perspectives 2016/2017

Au droit des emprises boisées, exécuter le diagnostic après 
déboisement mais avant dessouchage, sous peine de perdre la 
conservation préférentielle de certaines données

Réalisé en 2014/2015

Diagnostics archéologiques en forêt 
d’Evreux réalisés après la coupe 
des bois (sans dessouchage), avant 
le début des travaux de 
terrassements.

Perspectives 2016/2017
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Engager des campagnes de fouilles dans les secteurs définis suite 
aux diagnostics archéologiques
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Réalisé en 2014/2015 Perspectives 2016/2017

Réalisation de fouilles 
archéologiques préventives au droit 
du futur bassin B2ter

Diagnostic archéologique en forêt d’Evreux 
réalisé après la coupe des bois
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

•Cadre et qualité de vie de la population

•Bruit

•Agriculture et forêt

•Air

•Eaux souterraines et superficielles

•Milieu naturel

•Patrimoine archéologique

•Paysage

•Géotechnique

•Réseaux et servitudes
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Définir un projet d’aménagement paysager détaillé séquence par 
séquence (profil en travers, photos montages, espèces à planter...) 
de la voirie et de ses abords

Pa
ys

ag
e

Réalisé en 2014/2015

Réalisation de l’avant-projet de 
l’aménagement paysager séquence 
par séquence et soumis aux futurs 
gestionnaires.

Perspectives 2016/2017

Réalisation du projet

Privilégier des essences locales dans le cadre de semis et plantations

Réalisé en 2014/2015

Choix d’espèces locales pour le 
boisement de la Queue d’Hirondelle

Perspectives 2016/2017

Choix d’espèces locales pour 
l’aménagement des lisières 
forestières du boisement de la 
Queue d’Hirondelle
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

•Cadre et qualité de vie de la population

•Bruit

•Agriculture et forêt

•Air

•Eaux souterraines et superficielles

•Milieu naturel

•Patrimoine archéologique

•Paysage

•Géotechnique

•Réseaux et servitudes
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Optimiser la gestion des matériaux issus des travaux de déblai 
(réutilisation en remblai, modelage du terrain, évacuation en zone 
de dépôt)
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Réalisé en 2014/2015

Remblais du chemin Potier 
constitués exclusivement de 
matériaux du site

Perspectives 2016/2017

Réutilisation des déblais en remblai 
pour les futurs travaux (PS4, PS6 & 
bretelle, PS2 & PS3)
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 Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives Mise en œuvre des engagements de l’État et perspectives

•Cadre et qualité de vie de la population

•Bruit

•Agriculture et forêt

•Air

•Eaux souterraines et superficielles

•Milieu naturel

•Patrimoine archéologique

•Paysage

•Géotechnique

•Réseaux et servitudes
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Rétablir les réseaux et servitudes impactés dans le cadre du projet 
en concertation avec leurs gestionnaires
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s Réalisé en 2014/2015

Dévoiements réalisés sous maîtrise d’ouvrage GEA :
- réseau d’eaux usées au droit du lotissement de Chenappeville
- réseaux d’eaux usées, d’eau potable et pluvial sur le secteur des Fayaux
- réseau d’eau potable sous le chemin Potier (en cours)
- Dévoiement d’une fibre otique réalisé par Orange le long de l’allée Berthe.

Perspectives 2016/2017

Dévoiements à réaliser sous maîtrise d’ouvrage GEA :
- réseau d’eau potable sous le chemin Potier (à terminer)
- réseaux le long des RD830 et RD129 au droit du futur demi-échangeur de 
St Sébastien-de-Morsent
- Dévoiement réseaux ErDF
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