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1 – État d’avancement des travaux 
       de la déviation

 Mise en service d’une partie du demi-diffuseur 
d’Arnières-sur-Iton

 Construction de la passerelle piétonne PS2 et du pont 
route PS3

 Finition de la passerelle piétonne PS4
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Mise en service d’une partie du demi-diffuseur
d’Arnières-sur-Iton
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Mise en service d’une partie du demi-diffuseur
d’Arnières-sur-Iton
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Construction de la passerelle PS2 et du pont route PS3
1

 –
 É

ta
t 

d
’a

v
an

ce
m

en
t 

d
e

s 
tr

av
a

u
x

 
   

   
 d

e 
la

 d
é

vi
a

ti
o

n



7

Finition de la passerelle PS4
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2 - Niveau de mise en œuvre des 
engagements de l’Etat

 Protection de la ressource en eau

 Préservation de la faune

 Préservation de la flore

 Compensations environnementales

 Mesures d’accompagnement
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Protection de la ressource en eau

● Assainissement provisoire en phase chantier

● Suivi continu des niveaux de
turbidité en sortie de
captages AEP

● Suivi des hauteurs de nappe

● Contrôle environnemental
extérieur du chantier

● Mise en service du
bassin B2 : mesures 
physico-chimiques

● Poursuite des mesures
de suivi morphologique 

Bassin 2 et son exutoire
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Protection de la ressource en eau

Construction du Bassin 2Ter et sa noue d’infiltration
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Protection de la ressource en eau

OCTOBRE 2015 JANVIER 2016

NOVEMBRE 2018

Exutoire du bassin 2
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Préservation de la faune

 Entretien des bâches anti-intrusions pour les amphibiens

 Poursuite des inventaires sur le secteur des PI 9, 10, 11

 Suivi des populations d’oiseau

 Mesures en faveur des chiroptères
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Préservation de la faune
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 Suivi hivernale des cavités

 Suivi swarming à Bapeaume 

 Mise en place de 20 gîtes
à chauves-souris en forêt
communale d’Evreux avec la 
participation de la ville et l’ONF

Illustration Groupe Mammalogique Normand
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Préservation de la faune

 Mesure en faveur des chiroptères

 Protection de la cavité Saint Leufroy

Illustrations Groupe Mammalogique Normand
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Préservation de la flore

 Déplaquage-replaquage de la Gesse tubéreuse

 Proposition d’un déplaquage replaquage de 600m²

 Intervention le 23 octobre 2018

Illustration : Gesse tubéreuse

Constat 
Destructuration des 
plaques en mottes

Décision
Arrêt des travaux
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Préservation de la flore

 Concertation INGEROP – CBNBL – DREAL SMI – DREAL SRN

 Mise en place de 3 placettes début décembre sur une zone du 
secteur de la Queue d’hirondelle

20 m²

Déplaquage
Replaquage

en motte

20 m²

Ensemencement
de graines

récoltées en 2016

20 m²

Terre en vrac
décaissée sur

30cm de
profondeur

2019 : Suivi des placettes puis mise en œuvre de la solution la plus
adaptée à la reprise à l’automne
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Compensations environnementales

 Boisement queue d’hirondelle

 Bonne croissance des végétaux plantés en  2014 et des
regarnis effectués permettant de consolider le boisement

 Finalisation des lisières du boisement début 2018
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Mesures d’accompagnement

 Aménagement du Parking de la Trémouille

 Plan de situation

Parking de la Trémouille
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Mesures d’accompagnement

 Aménagement du Parking de la Trémouille

 Esquisse du projet
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Mesures d’accompagnement

 Aménagement du Parking de la Trémouille

Avant travaux

Après travaux
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Mesures d’accompagnement

 Aménagement du Parking de la Trémouille

Cheminements piétons aménagés 
débouchant à la forêt en rejoignant le
Chemin des Amoureux 

Parking et voie de circulation
Capacité de 38 places dont une PMR
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Mesures d’accompagnement

 Aménagement du Parking de la Trémouille

Protection de zones 
de régénération de la 
végétation 

Création d’une mare qui récoltera
les eaux du parking
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Mesures d’accompagnement

 Prairie des rossignols

 Objectifs :
 Améliorer les conditions 

d’écoulement de la rivière en 
préservant la diversité du milieu et 
en restaurant les habitats d’epèces 
patrimoniales

 Actions :
 Restauration de la ripisylve, des 

berges et méandrage du ruisseau 
 Taille en « têtards » d’arbres et 

plantations de haies
 Aménagements agro-pastoraux

ALISEA, N. MOULIN

Agrion de Mercure
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Mesures d’accompagnement

 Prairie des rossignols

Aménagement du rû pour l’Agrion de mercureTaille d’un saule en « têtards »
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Mesures d’accompagnement

 Prairie des rossignols

Aménagement  du talus et recharge granulométrique

2 
–

 N
iv

e
a

u
 d

e
 m

is
e 

en
 œ

u
vr

e
d

e
s 

en
g

a
g

e
m

e
n

ts
 d

e 
l’E

ta
t



27

Mesures d’accompagnement
 Mise en défens de l’Airelle rouge

et création d’un nouveau sentier
des amoureux
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3 – Perspectives 2019 / 2020

 Travaux prévisionnels

 Fin des travaux du demi diffuseur d’Arnières sur Iton

 Ouvrages d’art de la vallée de l’Iton

 Préparation des travaux du demi diffuseur de Saint Sébastien de Morsent

 Mise en œuvre des engagements de l’État

 Protection de la ressource en eau

 Préservation de la faune et de la flore

 Aménagements paysagers

 Parking du Calvaire

 Création d’une zone humide
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Travaux prévisionnels

 Fin des travaux du demi diffuseur d’Arnières sur Iton

 Evacuation de la décharge

 Finalisation du PS6 et de la bretelle de sortie

 Nouvelles conditions de circulation à l’issue des travaux
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Travaux prévisionnels

 Ouvrages d’art de la vallée de l’Iton

 Pistes de chantier et ouvrages provisoires sur l’Iton

 Viaduc de 210 mètres de long

 2 ouvrages de décharges (buses)
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Travaux prévisionnels
 Ouvrages d’art de la vallée de l’Iton
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Travaux prévisionnels

 Ouvrages d’art de la vallée de l’Iton

Viaduc

Ouvrage de décharge
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Travaux prévisionnels

 Préparation aux travaux du demi diffuseur de Saint Sébastien de Morsent
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Mise en œuvre des engagements de l’Etat

 Préservation de la ressource en eau

 Poursuite des mesures de suivi

 Mise en service du Bassin 2 et du Bassin 2ter

 Réalisation du  Bassin 3a

 Préservation de la faune et de la flore

 Poursuite des mesures de suivi

 Poursuite des mesures de déplacements des espèces

 Balisage des habitats sensibles et espèces sensibles suivant l’avancée des 
travaux

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
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Mise en œuvre des engagements de l’Etat

 Aménagements paysagers
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Mise en œuvre des engagements de l’Etat

 Création du parking du calvaire

Parking de la 
sablonnière

Parking du calvaire

Parking de la Trémouille

Arnières-sur-ItonArnières-sur-Iton

ZI MadeleineZI Madeleine
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Compensations environnementales

 Création d’une zone humide         
Scenario choisi après concertation
entre le SAVITON, la DDTM 27,
la ville d’Evreux et la DREAL - SMI

Etat initial de la zone

Etat initial Scénario retenu

Superficie totale ZH 197 m² 2 055 m²

Superficie ZH créée 1 858 m²

3
 –

 P
er

sp
e

c
ti

v
es

 2
01

9
 / 

2
02

0



39

Calendrier prévisionnel de l’opération

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Franchissement vallée Iton

Demi-échangeur St Sébastien

Rétablissement RD55 et passage à faune

Section courante et échangeur de Cambolle

Échangeur des Fayaux

présenté lors du COPIL du 12 septembre 2018



Merci pour votre attention
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