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Déroulé de la séance

Introduction – 5 min

Fouilles archéologiques hiver 2016 – 2017
→ présentation – 15 min
→ questions / réponses – 15 min

Aménagements paysagers
→ présentation des propositions (bassins B2 et B2ter) – 10 min
→ questions / réponses – 10 min

Point d’avancement
→ mesures d’accompagnement
→ travaux en cours
→ perspectives de travaux
→ études

Clôture
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Mesures d’accompagnement
Mise en place des nichoirs pour l’avifaune
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Mesures d’accompagnement
Mise en place des nichoirs pour l’avifaune

Nichoir à Effraie des clochers dans le clocher 
de l’église d’Arnières-sur-Iton
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Mesures d’accompagnement
Bâches anti-intrusion des batraciens en phase travaux

Bâches disposées en forêt de la Madeleine
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Mesures d’accompagnement
Action sur les espèces exotiques envahissantes

Arbre à papillon Ailante glanduleux
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Mesures d’accompagnement
Exutoire B2

AOUT 2016

OCTOBRE 2015
NOVEMBRE 2015

JANVIER 2016
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Mesures d’accompagnement
Parking Politzer

Arnières-sur-Iton

ZI Madeleine
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Mesures d’accompagnement
Parking Politzer

Esquisse du projet
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Mesures de compensation
Reboisement de la Queue d’hirondelle

 Eté 2017 : pistes forestières, assainissement, aménagements 
écologiques

 Automne 2017 : Plantation des lisières

Pistes et fossés

Abris pour reptiles
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Travaux en cours
Chemin Potier – Passerelle piétonne
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Travaux en cours
Demi-échangeur d’Arnières

→ PS6 : ouvrage de franchissement de la 
future déviation par la bretelle de sortie

→ Mur de soutènement

→ Réalisation du complexe 
d’assainissement (B2ter)

→ Élimination de déchets enfouis

→ Cheminement modes doux

→ Création d’un parking forestier

→ Raccordement au chemin Potier pour 
assurer la continuité de l’itinéraire ZI de la 
Madeleine - Arnières-sur-Iton
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Travaux en cours
Demi-échangeur d’Arnières
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Travaux en cours
Demi-échangeur d’Arnières
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Travaux en cours
Demi-échangeur d’Arnières
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Travaux en cours
Demi-échangeur d’Arnières



17

Travaux en cours
Évacuation terres amiantées

Passerelle allée Berthe et PS3
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Perspectives de travaux
Déconstruction de bâtiments

→ Déconstruction du « Manoir » (programmée à l’été 2018)

→ Ferme le long de la RD129 (route de La Bonneville)

ﾲ
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Perspectives de travaux
Ouvrages de la vallée de l’Iton

→ Pistes de chantier et ouvrages provisoires sur l’Iton

→ Viaduc de 210 mètres de long

→ 2 ouvrages de décharges (buses)
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Perspectives de travaux
Ouvrages de la vallée de l’Iton

Viaduc

Ouvrage de décharge
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Perspectives de travaux
Demi-échangeur de Saint-Sébastien
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Perspectives de travaux
Rétablissement de la RD55 (PS8)
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Études

Cheminements modes doux et deux-roues motorisés de faible cylindrée

→ Historique

→ Concrètement aujourd’hui

→ Étude spécifique par 
un bureau d’étude
(CEREMA Dter NC)

Étude acoustique
→ État initial mesuré (2014)
→ Modélisation et prévisions
→ Vérification après mise en service
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