

## RN13 – Déviation Sud-Ouest d'Evreux

### Planning global prévisionnel du projet routier

Dénomination	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
<b>Travaux de la déviation</b>																								
<i>Franchissement de la vallée de l'Iton – PI9, PI10, PI11</i>																								
Demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent																								
Bretelle d'Arnière – PS6																								
Passage à faune – PS5																								
Rétablissement RD55 – PS8																								
Échangeur des Fayaux, Échangeur de Cambolles, demi-diffuseur de la forêt																								
Section courante (tracé de la 2x2 voies)																								
Liaison RN13-RN1013																								
Protection acoustique																								
Clôtures et finitions																								
Aménagements paysagers																								

Légende	
Travaux	

<b>Coordonnées</b>	
<b>Phase de travaux</b>	<b>Entreprise</b>
Franchissement de l'Iton (réalisation de trois ouvrages d'arts nommés PI9, PI10 et PI 11)	Baudin Chateauneuf