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DEVIATION SUD-OUEST D’EVREUX
Comité de Suivi Espéces Protégées

Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2017

Ville d'Evreux — Service Environnement

Office National des Foréts (ONF)

Groupe Mammalogique Normand (GMN)
Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBI)
DREAL — Services Ressources Naturelles (SRN)
DDTM27 — Service Eau, Biodiversité, Forét (SEBF)
DDTM27 — Service Eau, Biodiversité, Forét (SEBF)
INGEROP — AMO Environnement du SMI

DREAL — Service Mobilités et Infrastructures (SMI)
DREAL — Service Mobilités et Infrastructures (SMI)
DREAL — Service Mobilités et Infrastructures (SMI)

Documents remis par mail avant la séance :

» Ordre du jour

» Compte-rendu de la précédente réunion

> Tableau de suivi des mesures

Prochaine réunion du comité de suivi :

Date a déterminer a l'unité départementale de I’Eure

a Angerville-la-Campagne

L’ordre du jour et les documents supports seront transmis 15 jours avant la réunion.
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Compte-rendu

0 — Approbation et compte-rendu de la réunion du 02 mars 2017

Les noms des contacts au CRPF sont mal orthographiés. Ceci ne porte pas a conséquence car un
nouvel interlocuteur est désormais désigné. Pascal FLAMBARD transmettra au SMI le contact par
mail a I'issue de la réunion.

Au-dela de cette remarque, le compte-rendu du comité technique de mars 2017 n’appelle aucun
commentaire.

1 — Avancement du projet, travaux en cours

PS4 : passerelle de I'ancien chemin de Breteuil

Les travaux a proprement parler sont terminés.

Les épreuves de l'ouvrage ont lieu cette semaine. Elles ont pour objectifs de s'assurer que
I'ouvrage supporte bien les charges prévues et que son fonctionnement mécanique est conforme a
la modélisation. Si elles sont concluantes, le SMI pourra réceptionner |'ouvrage.

Avant mise en service de la passerelle, les talus d’accés cété sud doivent étre repris pour réduire

les pentes.
L'ouverture au public est prévue mi-novembre.

PS6 & demi-échangeur d’Arnieres
Le chantier a démarré en juillet pour 18 mois.
PS2 & PS3

Le démarrage du chantier est prévu fin septembre a l'issue de I'évacuation des déchets amiantés
stockés provisoirement sur le site du demi-échangeur de la Forét.

P19-PI10 et PI11

La consultation des entreprises est prévue au premier trimestre 2018.

2 — Mesures en cours d'étude ou d’exécution

> Bilans des résultats du GMN sur 2016

Etude grand rhinolophe

L'objectif de I'étude était de repérer des gites de mise bas du grand rhinolophe ou du grand murin.
15 séances de capture sur 15 lieux (choisis par enregistrements) ont été réalisées. Aucune femelle
adulte n'a été capturée et n'a donc pu étre équipée (140 captures 11 espéces différentes).

Les enregistreurs ont été également non concluants sur la présence de grand rhinolophe ce qui
renforce le constat d’'une faiblesse de la population locale de grand rhinolophe.

Quelles suites doivent étre données ? Plusieurs pistes sont évoquées :

* un second essai en 2018 sur le méme secteur,
* investigations sur d’autres zones type la Queue d’Hirondelle ou le Bois du Roi.
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Le GMN examine ce qui semble le plus pertinent et fera part de ses propositions.
Le SMI rappelle gu’il ne financera pas une étude qui sortirait de la proximité de la DSOE.

Etude swarming

En cours.
Il reste une capture a effectuer sur Bapeaume et une sur la cavité Potier.

Mise en place de nichoirs en forét

Une réunion spécifique sera organisée par Thibaud LAFON.
La DDTM indique qu’il n'est pas exclu de faire une réunion d’information avec les propriétaires
forestiers mais pas dans I'immédiat.

Cavité Bapeaume

Le SMI relancera le CEREMA pour connaitre I'avancement de leur étude sur le sujet.
Cavité Potier

Il s'agit d’'une cavité trés difficile a visiter donc le comptage du nombre d’individus en hibernation
est compliqué. Les derniers inventaires montrent un nombre assez faible d’individus visibles.
La fréquentation de la cavité en swarming va étre étudiée.

Afin de parer a tout risque de collision, la fermeture définitive de la cavité ne semble pas un
probléme si elle n'est utilisée que pour I'hibernation (modification des habitudes, autres gites
disponibles). Si elle est utilisée comme lieu de swarming, de chasse ou de reposoir, c’est tout a fait
différent, car les déplacements alentours sont importants et augmentent donc le risque de collision.

Il est confirmé en séance que la voie qui jouxtera I'entrée de la cavité est la bretelle de sortie du
demi-échangeur d’Arnieres. La vitesse y sera de fait limitée a proximité du virage. De plus, la
déviation sera en contre-bas de I'entrée.

L'écran prévu dans l'arrété de dérogation espece protégées sera positionné en définitif par
entreprise qui a en charge les travaux du demi-échangeur d’Arniéres-sur-Iton.

Végétalisation des palissades PS4

L'arrété de dérogation prévoit une végétalisation des palissades des passerelles piétonnes
(mesure de réduction 6) par le coté extérieur effectuée par plantation de clématite des haies et de
lierre rampant.

Ces plantations sont trés difficilement réalisables sans contraintes fortes : les plantations ne
peuvent démarrer qu'aux abords de l'ouvrage (pas de terres sur I'ouvrage) ce qui n'assure pas
d’'une continuité au centre de I'ouvrage et I'entretien de cette végétation ne peut se faire que par
I'extérieur c’est-a-dire via les voies circulées qui sont en dessous.

Il convient de vérifier ce que prévoyait le dossier de demande de dérogation sur le sujet.
Puisque les plantations paraissent difficilement réalisables, I'objectif a viser est d’assurer une
continuité entre la partie boisée et la passerelle. A cet égard, les plantations aux abords du PS4

sont primordiales. La DREAL organisera une réunion spécifique sur le sujet en présence de la ville
et de 'ONF.
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Déconstructions

Attention a ne pas faire réaliser les déconstructions de batiments en hiver a cause de I'hibernation
potentielle des chauves-souris.

Il convient toutefois de garder en téte que le risque de sécurité sanitaire est pleinement avéré et de
sécurité publique (présence d’amiante et vandalisme).

» Protocoles de déplacements des espéces (INGEROP)

Falcaire des champs

Aucun pied détecté sur la zone en 2016-2017.
Gesse Tubéreuse

L'arrété prévoit : une récolte de graine, un placage et une récolte des bulbes. Des graines ont été
récoltées en aodlt/septembre 2016. Pour mémoire, il a été acté dans le protocole validé que la
récolte de bulbes n’était pas réalisable.

La zone envisagée pour le déplacement de lI'espece est a proximité immédiate du boisement
réalisé a la Queue d’'Hirondelle. 8000 m2 doivent étre reconstitués.

Sur ce secteur, 3000 m? de terrain sont naturellement recolonisé par un boisement dense. Ce
boisement sera conservé, car il reste environ 9000 m2 pour recréer habitat favorable a la gesse et
une haie d’environ 10 m de large.

En termes d’entretien, la zone de déplacage devra rester ouverte. La ville s’interroge sur la toxicité
de la gesse pour assurer une gestion par paturage. Il n'existe a priori pas de données sur le sujet.
La gestion par fauche sans exportation 1 fois par an peut convenir. Un accés doit étre prévu.

Les conditions du déplacement devront étre soigneusement étudiées :

* passage d’'un rouleau pour éviter un terrain cabossé apres déplacage,

* les carriers réalisent parfois ce type de déplacage et pourront peut étre donner quelques
indications,

* les conditions météorologiques sont essentielles

* e travail devra se faire par bande en évitant de faire passer des engins deux fois au méme
endroit,

* répartir les déplacages sur I'ensemble des 8000 m2,

Le programme messicole est réactivé dans le département de I'Eure. La zone identifiée pour le
déplacement de la gesse ne conviendra pas.

Sauge des prés

Un ensemencement des graines récoltées a été réalisé en avril 2017 sur 6 placettes d’environ
2 m2 chacune. Il n’y a pas eu de suivi pour le moment. A prévoir par le SMI.

Tabouret perfolié

Des graines ont été récoltées en avril/mai 2016 et un ensemencement sur les sites T2 et T3 a été
réalisé le 6 février 2017 sur 2 stations. A ce jour, aucune reprise n'a été constatée. Une mission de
suivi est également a prévoir par le SMI.

70 % des graines récoltées ont été semées. Il n’existe pas de données sur la viabilité des graines.
Une nouvelle récolte de graines en mai 2018 est prévue juste avant les travaux sur le secteur.
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Cette fois I'ensemble des graines du talus directement impacté sera récolté. De plus, fin 2018, le
substrat sera collecté et régalé sur les sites de relocalisation.

» Maodification de I’APPB Airelle rouge

Pas d’avancée du dossier, car le SRN attendait des compléments. Le précédent CR validé ne
faisait pas mention de ces compléments comme d'un point bloquant. Il y a visiblement eu
incompréhension. Le SMI transmettra les éléments dont il dispose (especes présentes dans la
mare).

Le passage en CSRPN est possible en fin d’année. La consultation du public se fait sur internet :
site de la DREAL et site de la Préfecture 27. Le SMI demande, au regard du contexte, s'il est
possible de faire un peu plus de communication que ce qui est strictement réglementaire pour la
consultation du public. Le SRN transmettra le dossier a la ville et a EPN pour une mise en ligne.

Le dévoiement du chemin forestier est a réaliser. Une entreprise forestiére de la ville sur site
pourra réaliser le martelage de certains arbres si le piquetage est réalisé rapidement. Le SMI fera
intervenir un géomeétre. Des ganivelles sont prévues. Il convient de prévoir un espacement
suffisant dans celles-ci pour passage de faune.

> Inventaires 2017

Conformément a l'arrété loi sur I'eau, un inventaire est réalisé sur la zone humide préalablement a
la construction du viaduc (prévue dés début 2019). 9 quadrats et 5 transects ont donc été réalisés.

Aucune flore caractéristique de zone humide n'a été détectée. La zone semble constituée de
remblai qui pourraient provenir des travaux du chateau de Navarre.

Il convient de vérifier par rapport a I'étude initiale, quels avaient été les criteres permettant de
classer la zone en zone humide. Il conviendra d’en discuter avec le service police de I'eau et
d’informer le présent comité des suites données.

L'étude générale de la vallée de I'lton réalisée par EGIS Eau pourrait contenir des informations sur
le sujet voire une télédétection LIDAR sur le secteur.

En matiére de faune :
* confirmation d’'une forte présence de I'agrion de mercure
* especes intéressantes mais pas patrimoniales : mante-religieuse, grillon d’italie
* pas de reptiles. Les plaques mises en place peuvent mettre du temps a étre fréquentées
par les reptiles (appropriation du milieu), la fréquence des passages pour en observer est
faible et la diversité des espéces pouvant étre rencontrée est faible d’ou le résultat négatif.
* mammiféres : pas de détection du crossope aquatique.

» Asséchement du bras mort
Au préalable des travaux du viaduc, le bras mort se situant en rive droite du bras droit de I'lton, a

été asséché. Aprés obstruction de la venue d'eau, les eaux ont été pompées vers l'lton et les
vases ont été transférées vers I'exutoire du bassin B2 a proximite.

» Avifaune
NOCTURNE (écoutes)
* poursuite des suivis : 3¢ année pour passereaux et 2¢ année pour rapaces nocturnes

* résultats similaires a I'an passé.
* nichoirs pas encore occupés, mais il faut le temps qu’ils soient connus et gu'ils s’'intégrent
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parfaitement a leur environnement (odeur du neuf, appropriation du milieu,...)
DIURNE (écoutes)

e stabilité de la richesse spécifique totale et par point : 75 espéces

¢ plus d’'observations dans vallée de I'lton, ce qui est normal, car le milieu forestier est plus
spécifique

* dans les fréquences d’écoutes, les corteges sont les mémes que les années précédentes

* l'abondance est stable

* 4 especes d'intérét patrimonial ont été détectées

* une observation remarquable : petit duc d’Europe (plutot du sud de la France).

> Baches anti-intrusion des batraciens

Elles sont & réparer avant prochaine migration. |l n’est pas nécessaire de la faire plus tét au regard
des dégradations d’origine humaines. Une attention particuliere sera portée sur les zones a
proximité des travaux.

Aucun retour n’est disponible sur les collisions. Le SMI verra si des constatations sont faites sur le
chantier.

» Parking Politzer

Le projet est quasiment validé par la ville, 'TONF et le SMI. Il s’agira d'un parking paysager sous
couvert forestier avec son propre réseau d’assainissement, des cheminements et des places de
parking.

Ce parking aura une capacité de 38 places. La ville demande la plus grande vigilance face aux
entreprises de la ZI de la Madeleine qui demandent la mise en place d’'un portail chez eux avec
acces direct au parking et il est important de refuser cette demande afin de ne pas perdre des
places aux dépens des usagers de la forét d’Evreux.

» Aménagements du secteur de la Queue d’Hirondelle

Ont été réalisés cet été : les chemins, le réseau d’assainissement, des noues a pentes douces,
une mare dont le fond est constitué d'argile, deux empierrements a reptiles et 6 hibernacula a
amphibiens.

Au niveau du boisement, un constat de reprise a été dressé le 31 aolt 2017 par 'ONF :

* flot 1 sud est : taux de reprise de 87 % (dont 80 % en trés bon état),

« lot 2 triangle : difficulté de reprise des chénes et charme en haut. En regarni, 'ONF

proposera des érables,

* lot 3: trés bon taux de reprise
Globalement la végétation est en bon état avec un trés bon niveau de reprise. Quelques frottis sur
méléze ont été identifiés a cause des chevreuils entrés en juillet quand la cléture a été ouverte
provisoirement.

Un lievre a été repéré dans l'il6t 1 mais la fédération de chasse n’'a pas attribué de bracelets de
chasse cette année au SMI. Le courrier de refus sera adressé a la DDTM. Il est demandé en
séance que la DDTM soit systématiquement mis en copie des échanges avec la fédération de
chasse.

Les plantations complémentaires de lisiere seront réalisées cet hiver sauf le long de la VC7.
Concernant les plans, il faut éviter I'érable sycomore, car il colonise facilement les zones libres et
privilégier I'érable plane et I'érable champétre. La ville demande s'il est possible d’intégrer des
noyers ou autres fruitiers dans haie Hb.
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